



Wegzeit

Prozess zur Vergewisserung des Kirche-Seins und zur Verständigung über den zukünftigen Weg als Kirche zwischen Einheit und Trennung – Übersicht

Phase	Zeitraum	Zielsetzung	Aufgaben	Beteiligte
1. Zurüstung und Aufbruch	Herbst/Winter 2026	Weg ist geklärt, Prozess ist aufgesetzt, Entscheidung über den Prozess ist getroffen, Pfarrer sind als Unterstützer gewonnen, Moderierende und Fokusgruppen sind startklar.	Projektplanung Phase 2; Auftaktkommunikation; Allgemeiner Pfarrkonvent; Qualifizierung Moderierende; Bildung Fokusgruppen; Formate und Materialien für die Oasenzeit	Steuergruppe, Kirchenleitung, Superintendenten, APK, Moderierende, Fokusgruppen
2. Oasenzeit	Advent 2026 bis Sommer 2027	Gemeinden haben ihren Weg der geistlichen Vergewisserung, Versöhnungsräume sind geschaffen, Austausch über den Grund des Glaubens („Warum“) und den Sinn & Zweck des Kirche-Seins („Wozu“) gelingt. Überlegungen der Gemeinden liegen schriftlich vor.	Unterbrechung & Prozessplanung vor Ort, Versöhnungsarbeit, Gestaltung thematischer Gottesdienste, Begleitformate des Innehaltens, der Reflexion, des Austauschs und der Vergewisserung, Verschriftlichung der Überlegungen in den Gemeinden	Kirchenglieder, Gemeinden, übergeordnete Ebenen, Pfarrer, Moderierende, Steuergruppe
3. Der gemeinsame Grund	Sommer 2027	Gemeinsames Verständnis zur Tragfähigkeit der geistlichen Grundlagen ist gefunden, Text zum Kirche-Sein der SELK liegt vor; Entscheidung über den Spielraum für die Entwicklung von Optionen.	Vorarbeit: Sichtung und Verdichtung der Überlegungen aus den Gemeinden; Beratung der Kirchenleitung; Erarbeitung des Textes „Warum und wozu wir Kirche in der SELK sind“;	Steuergruppe, Kirchenleitung, Kirchensynode

Phase	Zeitraum	Zielsetzung	Aufgaben	Beteiligte
			Beratung & Entscheidung der Synode über den weiteren Weg	
4. Optionen einer zukünftigen Gestalt	Sommer 2027 bis Frühjahr 2028	Die umfeldbezogenen Herausforderungen der SELK sind klar, Organisationsmodelle und deren theologische und umfeldbezogene Bewertung liegen vor, ebenso ein Resonanzbild der Kirchenglieder.	Analyse der Herausforderungen („Zeichen der Zeit“); Entwicklung von Organisationsmodellen; theologische Bewertung der Modelle; Online-Befragung zur Resonanz	Steuergruppe, Arbeitsgruppen 1–3, Kirchenglieder, theologische Kommission, Hochschule
5. Vorauswahl	voraussichtlich Frühsommer 2028	Kirchenleitung, APK und Synode haben sich auf diejenigen Modelle verständigt, die konkretisiert werden sollen, um Umsetzung und Konsequenzen auszuloten.	Konsultation Kirchenleitung; Konsultation APK; Beratung & Entscheidung der Synode	Steuergruppe, Kirchenleitung, APK, Kirchensynode, Fokusgruppen
6. Konkretisierung	voraussichtlich Sommer bis Herbst 2028	Detaillierte, rechtssichere, pastoralpraktisch und kommunikativ fundierte Umsetzungskonzepte für ausgewählte Optionen liegen vor.	Ausarbeitung der organisatorisch-rechtlichen Ausgestaltung und Umsetzung; Ausarbeitung der pastoralpraktischen Umsetzung und Unterstützung; Kommunikation der Entscheidung nach innen und außen	Steuergruppe, Arbeitsgruppen 2/4/5
7. Konsultation und Entscheidung	voraussichtlich Spätherbst 2028	Modelle sind in Gemeinden konsultiert, die finale, legitimierte Entscheidung von APK und Kirchensynode liegt vor, inkl. Vorkehrungen für den Fall des Scheiterns.	Konsultation Gemeinden; Vorbereitung der Entscheidung; finale Entscheidung (APK und Synode)	Steuergruppe, Gemeinden, Pfarrer, Moderierende, Kirchenleitung, APK, Kirchensynode